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Cronoprogramma dei lavori

D |Nome attivita [ Giorni Giorni | o _ , - - - —
} | lavorativi | naturali { - M1 ; ‘ M2 , "MS , ~Ima _ 7 ) M5 B
. . i 'consecutivi | §3 | S2 | s1 | s$1 | s2 | s3 | sa | s5 | se | s7 | S8 | 89 | s10 | s11 | S12 | s13 | S14 | s15 | s16 | s17 s18 |
0 Riepilogo 86g 1201 )
|
1 | FASE1 g a8
| |
|
2 J ALLESTIMENTO CANTIERE 2g 4
3 i DEMOLIZIONI, SCAVI E SBANCAMENTI, GETTI IN CLS, 5g 7
‘ FOGNATURE L
4 | FONDAZIONI STRADALI, CORDOLATURE, FRESATURE, BINDER E 15g 21|
| SEGNALETICA VERTICALE [
5 | ILLUMINAZIONE ROTATORIA, TAPPETO DI USURA, POSA 79 9
| PORFIDO, SEGNALETICA ORIZZONTALE
6 | SISTEMAZIONI VARIE E RIMOZIONE CANTIERE 5g 7|
7 FASE 2 23g 33
8 ALLESTIMENTO CANTIERE 19 1
9 DEMOLIZIONI, SCAVI E SBANCAMENTI, GETTI IN CLS, 5g 5
) FOGNATURE
10 FONDAZIONI STRADALI, CORDOLATURE, FRESATURE, BINDER E 10g 12|
SEGNALETICA VERTICALE
11 ILLUMINAZIONE ROTATORIA, TAPPETO DI USURA, POSA 59 5
N PORFIDO, SEGNALETICA ORIZZONTALE
12 SISTEMAZIONI VARIE E RIMOZIONE CANTIERE 29 2
13 FASE 3 28¢g 38
14 ALLESTIMENTO CANTIERE 19 1
15 DEMOLIZIONI, SCAVI E SBANCAMENTI, GETTI IN CLS, 5¢ 7
- FOGNATURE
16 FONDAZIONI STRADALI, CORDOLATURE, FRESATURE, BINDER E 159 21
B SEGNALETICA VERTICALE
17 ILLUMINAZIONE ROTATORIA, TAPPETO DI USURA, POSA 5g 7
- PORFIDO, SEGNALETICA ORIZZONTALE
18 SISTEMAZIONI VARIE E RIMOZIONE CANTIERE 2g 2
19 FASE 4 229 30
20 ALLESTIMENTO CANTIERE 19 1
21 DEMOLIZIONI, SCAVI E SBANCAMENTI, GETTI IN CLS, 449 6
B FOGNATURE
22 FONDAZIONI STRADALI, CORDOLATURE, FRESATURE, BINDER E 10g9 14
SEGNALETICA VERTICALE
23 ILLUMINAZIONE ROTATORIA, TAPPETO DI USURA, POSA 59 74
i PORFIDO, SEGNALETICA ORIZZONTALE
24 SISTEMAZIONI VARIE E RIMOZIONE CANTIERE 2g 2
25 FASE 5 34g 46
26 ALLESTIMENTO CANTIERE 1g 1
27 DEMOLIZIONI, SCAVI E SBANCAMENTI, GETTI IN CLS, CANALINE 10g 14
o RACCOLTE ACQUE
28 FONDAZIONI STRADALI, CORDOLATURE, FRESATURE, BINDER E 20g 28
o SEGNALETICA ORIZZONTALE
29 SISTEMAZIONI VARIE E RIMOZIONE CANTIERE 39 3
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